Zeitgemdp planen
- interdisziplindr und kommunikativ

Begleitende Grafik zum Leitfaden

Anlass der Planung Hier konnen
Beteiligungs- und
Kommunikations-

buros helfen.

Fruhzeitig die

Honorierung der
Bedarfsplanung
klaren!

Sind alle Mitfah-
rer”im Boot und
alle Themen be-
dacht worden?
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" Im Bestand:
- Strafeninstandsetzung
- Verkehrspolitisches Pro-
gramm
- Verkehrssicherheit

Themémr@d@r

Welche Themen sind wichtig? Wer
muss eingebunden werden, um
inhaltlich oder strategisch effektiv
einen Input liefern zu kénnen? Eine
gute Hilfe kann das ,Themenradar”
sein - eine Art Checkliste, die hilft,
keine wichtigen Belange zu verges-
sen. Siehe Kapitel 2.1
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Frage

- Umweltaspekte
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: - Stadtumbau :
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' Neubau: ‘
- Siedlungsneubau :
, - Neubau von Umgehungs- |
| strafen [
I - Straf3ennetzergénzungen |

ggf. Anpassung der Zieldefinition

Die Bedarfsplanung
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| Prozess-
| design
| q A -
: Was soll mit dem Projekt | - Sollte das Vorhaben
‘ erreicht werden? Welche | . . ) Wann sind welche Infor- weiter verfolgt werden?
‘ Themen sind zu bertick- | Wer sind die Schllssel- mationen relevant?
‘ sichtigen? | akteure in dem Projekt? Wo liegen die Spielrdume?
] e " Siehe Kapitel 2.2 | Siehe Kapitel 2.3 Siehe Kapitel 2.4
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Hier erneut den
Anlass und die

Schlusselakteure
Uberprufen!

| bentréager ein Akteursmapping
| selbst gestalten.

: Hier ist jedoch ein gewisser

‘ selbstkritischer Blick erforder-

, lich, ob nicht ein erweiterter

| Kreis die anstehenden Themen
I besser Uberblicken kann.

. € Alternativenprufung

AN @ Abstimmung mit den TOB
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In vielen Fallen kann der Vorha- | \ =) Aufsuchende Gesprdche
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s ‘ Beratungsformat

Siehe Checkliste
Bedarfsplanung
im Kapitel 2.5
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Fur einen moglichen
Beteiligungsprozess
ist fruhzeitig zu
Kklaren, was

Q Ortsbesichtigung veranderbar und

was gesetzt ist!
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| Beratungsformate
|

| Schon fruhzeitig muss Uber die
I aufsuchenden Gesprdache hin-
" aus angestrebt werden, einen

: Konsens Uber die Bedarfe zu

| erzielen.

I Oft hilft eine interne oder exter-

' ne Moderation, da die Themen-
verantwortung teilweise sehr

| sektoral wahrgenommen wird.
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[T Vermessung

Hier mussen alle
Fachdisziplinen

0 berlcksichtigt
<& Anforderungen an den Raum =] werden!
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Mehr und fruhzeitig

I ist immer gutl ? Analyse des Baumbestandes
|

Grundlagenermittlung -

|
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I Hier sollte jeder Auftraggeber |
' Mut zeigen und die erfor- ‘
, derlichen Untersuchungen, :
| Vermessungen etc. beauftra- |
|
|
|
|
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R Leitungsbestandsplan

“ Aufnahme der Straf3enentwdsserungsleitungen

I gen, so dass eine vernunftige
! Planungsbasis erstellt werden
|

‘ kann!

Phase 1

I ' Wenn hier gespart wird, ent-

| stehen oft Zeitverzégerungen !
, oder Mehrkosten im weiteren :
| Prozess. |

siehe Checkliste

Grundlagenermitt-
lung im Kapitel 3.
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Gut lesbare Plane

sind gerade fur die
Beteiligung der Of-
fentlichkeit wichtig!
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' Parameter fur die
| Variantenentwicklung

Vorplanung -

: > Lage Querungsmoglichkeiten

| > Radverkehrsfuhrung

| > Fuhrung des OPNV e _ _ .

| > etc. I [
|
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| > Breite der Nebenflachen :
|
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Fazit Vorplanung

Phase 2

"'In der Vorplanung werden alle
‘ Ubergeordneten Entscheidun-

|
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I

|

) I

, gen getroffen. Deshalb ist es , ) i )
| heute wichtig, dass eine gute, | Kapitel 4 %‘ %‘ Siehe Kapitel 2.6
I wenn erforderlich, interdiszipli- | : v
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' nd@re Planung auf dem Funda-
" ment eines nachvollziehbaren,
, umfassenden und abgestimm-
| ten Planungsprozesses steht.
I Nur so kann gewdhrleistet
' werden, dass nicht zu einem
: spateren Zeitpunkt die Planung : |
, empfindlich in Frage gestellt , :
|
[

| wird.

Fruhzeitig die

Leitungstrassen-
planung beruck-
sichtigen!
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Fazit Entwurfsplanung
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' Der Entwurf muss die Reali- !
. sierbarkeit des Bauvorhabens |
, gewdhrleisten. Burger sowie i
|
|
|
|

| Politiker sind eingebunden wor-

I den und die Genehmigungsreife
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‘ ' mit den Behorden ist vorabge-
: : stimmt. Am Ende der Entwurfs-
‘ , planung muss klar sein, wie i
[ I hoch die Kosten sind. I
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' Fazit Genehmigungs-
' planung

|

I Die Genehmigungsplanung ist

' nochmals mit viel Kommunika-
' tion verbunden. Von der zuneh-
, menden Regelungsdichte wird

| besonders die Genehmigungs-

I planung gepragt. Klare Haltung,
: gepaart mit einer gewissen

, Kompromissfahigkeit erscheint
| aber hilfreich, um die Ziele zu i
I verwirklichen. I

I

Entwurfsplanung

Siehe Kapitel 4.
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Phase 4 + ..«

Siehe Kapitel 5.
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Proaktive Trans-
parenz - mach
den Entwurf
nachvollziehbar!
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Fazit Ausfuhrungspla- |
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I Am Ende dieser Planungsphase

' sind alle Planungen abgeschlos-

| . .

, sen und ausfuhrungsreife Plan- - = = = = =
| unterlagen liegen vor.
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Gerade bei der
Hoéhenplanung

die Aktualitat der
Grundlagen prufen!

—

Tipp

Achtung: Die Balkenldngen ent-
sprechen nicht den Zeitbedarfen,
sondern sollen nur eine Abfolge
von Schritten illustrieren
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Siehe Kapitel 7.

Der Leitfaden ist ein Ergebnis aus einem Workshop mit: Dr. Leonie Lange (LSBG), Christiane Ehrhardt (Stadt Heilbronn),
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